北京市市级财政支出项目
2023年度绩效评价报告

主管部门　北京电子控股有限责任公司

项目单位　北京电子信息技师学院

项目名称　改善办学条件-大数据教学实验实训建设项目

评价机构　北京电子信息技师学院

参与评价
中介机构　北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）

2024年5月

北京电子信息技师学院

改善办学条件--大数据教学实验实训建设项目

绩效评价结论

改善办学条件--大数据教学实验实训建设项目（以下简称“大数据实训”）项目综合得分85.82分，其中，项目决策8.22分，管理过程17.00分，项目产出35.00分，项目效益25.60分，大数据实训项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京电子信息技师学院

改善办学条件—大数据教学实验实训建设项目


绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	10	8.22
管理过程	20	17.00
项目产出	40	35.00
项目效益	30	25.60
综合得分	100	85.82
绩效评定级别	良	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



机柜服务器



实训教室

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目　录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）项目绩效目标.....2
二、绩效评价工作开展情况.....3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....3
（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法、评价标准4
（三）绩效评价工作过程.....5
三、综合评价情况及评价结论.....7
四、绩效评价指标分析.....7
（一）项目决策情况.....7
（二）项目过程情况.....7
（三）项目产出情况.....8
（四）项目效益情况.....8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....8
（一）主要经验及做法.....8
（二）存在的问题及原因分析.....9
六、有关建议.....9
七、其他需要说明的问题.....10
八、附件.....10

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

北京电子信息技师学院
改善办学条件—大数据教学实验实训建设项目
绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）北京电子信息技师学院成立项目绩效考评工作组，于2024年4-5月对北京电子信息技师学院的“大数据实训” 项目开展了绩效评价，形成本绩效评价报告。有关情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

为加强学院师生数字技能培养，促进北京市产业数字化转型的持续深入，推动以“科技中心”为定位的北京市数字经济高质量的发展，充分落实党的十九届五中全会提出的“提升全民数字技能”要求，并认真贯彻落实全国职业教育大会精神等建设大数据学习环境，实现大数据专业课程实验教学与现代云计算技术的融合，北京电子信息技师学院决定开展建设大数据教学实验实训项目。建设将理论知识与实际应用相结合，为教学及训练大数据人才提供各种各样的数据

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

环境，为数字经济发展的新技术、新课程引入提供有效实操环境。

2. 主要内容

项目实施的主要内容为大数据教学实验系统1套、大数据算法教学系统1套、大数据调度系统1套、工控机41套、多功能互动智能黑板1套、实训及互动教学系统1套、教学实训台40套、防静电地板65平米、系统集成费1项。项目实施地点在朝阳校区教学楼二层。

3. 资金投入和使用情况

项目资金财政批复为317.74万元，2023年10月13日京财教育指【2023】1660号文件要求，核减预算指标1.45万元，核减后预算316.29万元。项目实际支出316.29万元，项目无结余。

（二）项目绩效目标

项目总目标：通过该项目的建设将构建全新的大数据学习环境，实现大数据专业课程实验教学与现代云计算技术的融合，也是创造新的实验教学模式，该模式将理论知识与实际应用相结合，为教学及训练大数据人才，提供各种各样的数据环境，在实践中总结经验，提升训练发现问题和解决问题的能力，为学习大数据新技术提供有效支撑。

数量指标：项目数量指标为大数据教学实验系统1套，大数据调度系统1套，工控机41套，多功能互动智能黑板1

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

套，实训及互动教学系统1套，教学实训台1套，防静电地板65平米。

质量指标：设备质量合格率100%；安装工程验收合格率100%；设备故障率1%。。

进度指标：2023年5月底前完成项目招标流程，签订合同，开始实施；6-9月进行项目施工、竣工与验收；9月底前投入试运行及培训。

成本指标：设备采购经济性317.7355万元。

效益指标：设备使用年限≥5年，设备利用率≥95%。项目建设符合教育发展的需要，将充分发挥示范带动作用，跟踪教育改革与发展的前沿，实现办学水平的同步提高，实现基础教育的均衡发展。培养高端技能型人才，满足企业和国家的用人需求。

服务对象满意度指标：为学生满意度≥95%、教师满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，对大数据实训项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2. 评价对象

对大数据实训项目的项目决策、管理过程、项目产出、项目效益等方面进行评价。

3. 评价范围

对大数据实训项目资金 316.29 万元支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循“目标引领、系统评价、科学客观”的原则，按照绩效评价工作程序，设置科学的绩效评价指标和绩效评价标准，采用定量与定性分析相结合的方法，对项目具体目标任务的执行情况以及效益的实现情况进行综合评价。

2. 评价指标体系

根据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知（京财绩效〔2020〕2146 号）要求，结合项目特点，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，下设若干二、三级指标，详见附件专家评分汇总表。

3. 评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法开展评价工作。工作组通过对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价预备会、专家评价会，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况和专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告的撰写。

4. 评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准等评价标准,用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价的前期准备工作

（1）组建评价工作组

根据任务分工，参与评价的中介机构组建评价工作组，工作组成员 3 人，设项目负责人、组长、组员各一人。

（2）对项目单位进行培训

评价工作组根据任务安排及时入户，听取项目负责人对项目情况总体介绍，了解项目实施情况。评价工作组根据相关文件的要求，结合项目实施情况和项目单位对项目绩效评价的了解程度，有针对性的从绩效评价理念、资料整理、绩效报告撰写、绩效表格填报、专家评价等方面对项目参与人员进行了培训。

（3）编制项目评价工作方案

评价工作组对项目资料进行审核，编制项目评价工作方

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

案，明确工作范围、方法，时间进度安排，人员责任和评价重点。在收集整理项目资料进程中，对评价方案进行了必要的补充和完善，并严格执行。

2.现场核查情况

评价工作组在项目单位协助下，收集、整理、分析项目业务和财务资料，对项目业务资料和财务资料进行了核查，重点审查了项目绩效情况，同时对项目评价单位提交的项目绩效报告进行审核。

3.资料信息汇总情况

评价工作组将现场收集的项目资料进行了分类归集。按照资料清单，逐一分类核实资料的完整性。根据资料所反应的项目信息，分析资料的真实性。结合本次绩效评价的重点，检查资料的充分性。评价人员按照指标体系对项目资料进行了梳理，以保证所收集的资料真实反应项目实际情况，避免出现遗漏。

4.专家评价

按照绩效评价要求，结合项目内容，评价工作组遴选了5名专家（业务专家1名、管理专家3名、财务专家1名）组成评价专家组。2024年5月6日评价工作组召开了专家预备会，和专家一起对项目资料收集情况，项目实施情况及问题集中探讨，为后期工作奠定基础。

2024年5月9日召开了专家评价会。按照会议安排，项

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目单位从项目概况、项目完成情况和项目后续工作计划三方面进行了详细汇报。专家从各自专业领域对项目绩效提出质询，项目单位分别作了解答。专家组根据项目资料反应的情况，结合项目单位的工作阐述，按照评价指标体系进行现场评分，填写《北京市财政支出绩效评价专家评价书》，评定各项指标分数和等级，出具评价意见和建议。

5.评价报告

评价工作组根据专家组评价意见，结合项目具体情况撰写绩效评价报告初稿。报告初稿与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

改善办学条件--大数据教学实验实训建设项目（以下简称“大数据实训”）项目综合得分 85.82 分，其中，项目决策 8.22 分，管理过程 17.00 分，项目产出 35.00 分，项目效益 25.60 分，大数据实训项目绩效评定结论为“良”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 10 分，评价得分为 8.22 分，项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强。

（二）项目过程情况

管理过程指标，满分 20 分，评价得分 17.00 分，在资

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

金管理方面，项目资金支付手续齐全，会计信息真实、记录准确；在项目实施方面，项目执行较为规范，建立了相关管理制度并遵照执行，但项目在采购，验收方面的程序还需要进一步加强完善。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分 40 分，评价得分 35.00 分，项目产出达到预期目标。大数据实训项目按预计目标完成了设备购置及安装任务，项目验收合格率 100%，并且提前 1 个月完成项目工作。项目实际建设成本 316.29 万元，没有超过资金预算金额。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分 30 分，评价得分 25.60 分。设备功能符合教育发展的需要，具备发挥示范带动作用，实现大数据相关基础教育，能培养大数据相关高端技能型人才，提高办学水平，设备使用年限≥10 年，设备利用率为 100%。设备先进性，其使用年限增加 5 年。

大数据实训项目实施完成后，经过一段时间的使用，采用满意度调查表的方式对项目实施后的使用满意率进行调查。调查结果显示学生和教师满意度≥97.4%，完成既定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

按照规程做好前期调研，根据制度完成立项，在实施阶段与供方多沟通，督促实施方按照进度完成项目建设。配备熟悉基本建设政策法规和基本建设程序、业务能力强、思想作风好的人员组织和管理建设项目。对项目建设管理人员进行培训，熟悉基本建设政策法规、程序、管理等方面的知识，提高业务素质。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目评审论证不够严谨

项目评审论证意见中的描述有“无风险，也不存在不可确定因素”的表述，该表述过于绝对，表述不够严谨。

2. 采购方式存在瑕疵

项目采购的“多功能互动智能黑板”，经查属于集中采购目录内产品，学校未通过政府集中采购程序购买，而是和其他设备通过招投标统一购买，采购方式存在瑕疵。

3. 验收程序存在瑕疵

项目完成后学校组织了项目验收并形成验收报告，但学校未在验收报告 “客户代表意见”处签署相关意见。

4. 项目绩效体现不够充分

项目绩效成果体现的不够充分，缺少量化数值对比分析。例如在设备利用率、受益教师、学生人数，设备使用课时以及与企业合作情况等方面未做量化分析。

六、有关建议

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（一）完善项目评审

建议项目评审意见应当客观严谨，避免出现过于绝对的描述。

（二）完善采购程序

建议项目单位完善采购程序，严格按照政府集中采购目录进行采购。

（三）完善验收程序

建议项目单位完善验收程序，对于验收报告内需要发表意见的部分 ，应给于明确的意见，避免造成验收结果的歧义。

（四）加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

七、其他需要说明的问题

后续设备使用中应加强日常运行维护，保证设备正常使用，发挥预期绩效作用。

八、附件

1．北京市项目支出绩效评价专家评分表

2．项目预算执行情况表

3．项目绩效目标完成情况表

4．专家及评价工作组情况表

5．专家意见汇总书

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. 反映绩效的相关图片（2 幅，扉页位置）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 1：

北京市项目支出绩效评价专家评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点	得分
决策（10分）	项目立项	3	立项依据充分性	1.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1.34
			立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1.28
	绩效目标	3	绩效目标合理性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.90
			绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.30
	资	4	预算编制	2	项目预算编制是否经过科学	①预算编制是否经过科学论证；	1.70

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

	金投入		科学性		论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.70
过程（20分）	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4.00
			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.00
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.80
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.10
			制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	3.10

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

						④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出（40分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8.60
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8.80
	产出时效	10	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	9.20
	产出成本	10	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8.40
效益（30分）	项目效益	30	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	16.80
			满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8.80
合计		100		100			85.82

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件2

北京电子信息技师学院2023年度项目预算执行情况表

项目名称：改善办学条件—大数据教学实验实训建设项目　　审核人：

单位：万元

项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进度（%）	执行差额		资金超支率（%）	备注
		总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出							跨年支出				执行差额数	差额原因		
									小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款	时间					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	1	316.29	316.29	316.29	316.29			316.29	316.29	316.29	316.29								100.00%	0.00		0.00%	
改善办学条件—大数据教学实验实训建设项目	2	316.29	316.29	316.29	316.29			316.29	316.29	316.29	316.29								100.00%	0.00		0.00%	
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填列；

2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，再下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；

3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；

4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度：18=8/1*100%；

5. 资金超支率：21=（7-1）/1*100%

6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件2

绩效目标完成情况表

项目名称：改善办学条件--大数据教学实验实训建设项目　　项目金额（万元）：316.29　　□半年；□√全年

	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
绩效目标完成情况	设备采购经济成本小于317.7355万元	无	设备采购经济成本为316.285万元
	项目进度于2023年5月底前完成项目招标流程，签订合同，开始实施；6-9月进行项目施工、竣工与验收；9月底前投入试运行及培训。 设备质量合格率为100%，安装工程验收合格率为100%，设备故障率小于1%。	无	项目进度于2023年3月底前完成项目招标流程，签订合同，开始实施；5-6月进行项目施工、竣工与验收；8月底前投入试运行及培训。 设备质量合格率为100%，安装工程验收合格率为100%，设备故障率为0。
	项目数量指标为大数据教学实验系统1套，大数据调度系统1套，工控机41套，多功能互动智能黑板1套，实训及互动教学系统1套，教学实训台1套，防静电地板65平米。	无	项目数量指标为大数据教学实验系统1套，大数据调度系统1套，工控机41套，多功能互动智能黑板1套，实训及互动教学系统1套，教学实训台1套，防静电地板65平米。
	设备使用年限≥5年，设备利用率≥95%，学生和教师满意度≥95%。	无	设备使用年限≥10年，设备利用率≥100%，学生和教师满意度≥96%。
预算资金执行效果	2023年项目资金财政批复316.285000万元，到账资金316.285000万元。招标合同总资金为316.285000万元，财政资金分阶段按首付60%（人民币189.771000万元）、工程验收结尾款40%（人民币126.514000万元）的比例支付。实际支出316.285000万元。		
存在问题	无		
整改措施	无		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件4：

专家及评价工作组情况表

项目名称：改善办学条件-大数据教学实验实训建设项目

一、专家组情况

姓 名	工作单位	职 称	专 业	签字
年致敏	国仁教授产业投资有限公司	高级工程师	建工	
王燕梅	北京市社会科学院	副研究员	经济管理	
张逢梅	北京市电子科技职业学校	高级人力资源管理师	人力资源管理	
梅 阳	中央财经大学	教授	财政	
周广华	中国医学科学院医学信息研究所	高级会计师	经济管理、财会	

二、评价工作组人员情况

姓 名	工作单位	职 务	职称或执业资格	签字
张丽娟	北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）	组长	注册会计师	
何 勇	北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）	组员		
王昕哲	北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）	组员		

参与评价中介机构负责人（签字）：张荣粉

评价机构负责人（签字）：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件 5

北京市财政支出项目绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：改善办学条件-大数据教学实验实训建设项目

项目代码：11000022T000000440533

项目单位：北京电子信息技师学院

主管部门：北京电子控股有限责任公司

评价时间：2024 年 5 月 9 日

北京市财政局　制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

填 报 说 明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《北京市财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级。项目评价合计得分 90 分（含）～100 分为优，80（含）～90 分为良，60（含）～80 分为中，60 分以下为差。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分					
评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
项目决策	**10**	**9.70**	**6.00**	**8.00**	**9.00**	**8.40**	**8.22**
项目立项	3	2.70	2.50	2.50	3.00	2.40	2.62
绩效目标	3	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.20
投入资金	4	4.00	2.50	3.50	4.00	3.00	3.40
管理过程	**20**	**17.00**	**17.50**	**16.50**	**17.00**	**17.00**	**17.00**
资金管理	12	12.00	10.50	10.50	10.00	11.00	10.80
组织实施	8	5.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.20
项目产出	**40**	**37.00**	**37.00**	**36.00**	**30.00**	**35.00**	**35.00**
产出数量	10	10.00	8.00	9.00	7.00	9.00	8.60
产出质量	10	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.80
产出时效	10	10.00	10.00	9.00	7.00	10.00	9.20
产出成本	10	7.00	10.00	9.00	8.00	8.00	8.40
项目效益	**30**	**22.00**	**27.00**	**27.00**	**28.00**	**24.00**	**25.60**
实施效益	20	14.00	18.00	18.00	18.00	16.00	16.80
满意度	10	8.00	9.00	9.00	10.00	8.00	8.80
合计	100.00	85.70	87.50	87.50	84.00	84.40	85.82

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、专家评价综合意见

评价得分	85.82
绩效级别	优(90 分以上)□ 良(80-90 分) ☑ 中（60-80 分）□ 差（60 分以下）□

问题：

1．项目评审论证意见“本项目属于教学设备投资，所定目标切实可行，无风险，也不存在不可确定因素”，其中“无风险，也不存在不可确定因素”的表述“不够严谨”。

2．采购的“多功能互动智能黑板”，没有履行政府采购程序。

3．《验收报告》第 4 章 工程竣工验收确认，没有签署“客户代表意见”。

4．绩效完成情况展示不充分，缺少量化数值对比分析。例如在设备利用率、受益教师、学生人数，设备使用课时以及与企业合作情况等方面未做量化分析。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建议：

（一）完善项目评审

建议项目评审意见应当客观严谨，避免出现过于绝对的描述。

（二）完善采购程序

建议项目单位完善采购程序，严格按照政府集中采购目录进行采购。

（三）完善验收程序

建议项目单位完善验收程序，对于验收报告内需要发表意见的部分 ，应给于明确的意见，避免造成验收结果的歧义。

（四）加强项目绩效资料的收集

建议项目单位在项目完成后应继续对项目实施前后的绩效数据进行采集、整理和分析，充分体现项目效果。

专家组组长：

评价工作组组长：

2024-5-9

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

编号：105007668

营业执照

(副 本)(3-1)

统一社会信用代码 91110101668401509X

名　　称　北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

主要经营场所　北京市海淀区万寿路街道复兴路61号30号楼三层303室

执行事务合伙人　张荣粉

成 立 日 期　2007年10月29日

合 伙 期 限　2007年10月29日至 长期

经 营 范 围　从事会计师事务所业务；代理记账；会计咨询；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事会计师事务所业务、代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

在线扫码获取详细信息

登记机关

2018 年 07 月 16 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App